



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към Договор № 75/ 18.07.2019 г.

с предмет: „Разработване, тестване и внедряване на информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации“ и „Разработване, тестване и внедряване на публичен електронен регистър на проектите и дейностите в областта на електронното управление и ИКТ в администрациите“

Днес 27.05.2020 г. в гр. София, между:

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ", със седалище и адрес на управление: гр. София ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6, ЕИК по БУЛСТАТ: 177098809, представлявана от Кирил Бойков Дойчинов – Главен секретар на ДАЕУ, определен за възложител на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП и упълномощен със Заповед № ДАЕУ-8738/05.10.2018 г. на Председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ и Татяна Николова - Захова – директор на дирекция „Бюджет, финанси и управление на собствеността“, определена да подписва за „втори подпис“ всички договори за обществени поръчки по смисъла на § 2, т. 4 от ЗОП, съгласно Заповед № ДАЕУ-3912/17.03.2020 г. на председателя на ДАЕУ, наричана за краткост „Възложител“

и

“ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, район Лозенец, бул. Никола Й. Вапцаров № 53 Б, Мандарин офис център, партер, ЕИК: 203773538, представлявано от Калоян Бойков Крумов, в качеството му на изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост “Изпълнител”,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл. 2, т. 2.4 от Договор № 75 от 18.07.2019 г., във връзка с одобрени Доклад № ДАЕУ-5769/13.04.2020 г. и Доклад № ДАЕУ-11358/13.05.2020 г. на Ръководителя на проект BG05SFOP001-1.002-0010 „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление”,

предвид:

1. Техническа невъзможност да бъде направена интеграция на Регистъра на проектите и дейностите (съгласно изменение на ЗЕУ – вече само „Регистър на проектите“) с Регистъра на обществените поръчки (РОП) и отпаднала необходимост за интеграция с ИСАК ONLINE - РЕГИСТЪР;

2. Необходимост от интеграция на Информационната система за бюджетен контрол с годишните планове за обновяване на информационните ресурси на администрациите в Регистъра на информационните ресурси (РИР) (с прогноза за необходимия брой дни за изпълнението);

3. Интеграцията по т. 2 е от ключово значение за осъществяване на качествен контрол по целесъобразност съгласно чл. 7г от ЗЕУ. За тази цел, на експертите от отдел „Бюджетен и проектен контрол“ е необходимо да разполагат с информация директно в системата за бюджетен контрол за планираните за обновяване през следващите 3 бюджетни години активи, а не само за наличните към този момент активи (каквато възможност има към момента в системата);

4. Необходимостта от допълнителна интеграция с годишните планове за обновяване на информационните ресурси на администрациите в Регистъра на информационните ресурси по т. 2 е обстоятелство, което при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, тъй като към датата на публикувана на обществената поръчка за разработване на информационната система за бюджетен контрол (август 2018 г.), Регистърът на информационните ресурси не е бил завършен, съответно не е било ясно по какъв начин ще се въвеждат плановете за обновяване на активите на административните органи,

се сключи настоящото допълнително споразумение, в което страните се споразумява за следното:

I. Изпълнителят се задължава в срок от 21 (двадесет и един) дни след подписване на настоящото споразумение, да извърши интеграция на Информационната система за бюджетен контрол с годишните планове за обновяване на информационните ресурси на администрациите в Регистъра на информационните ресурси (РИР) (с прогноза за необходимия брой дни за изпълнението);

II. За изпълнение на посоченото в т. I, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цена в размер на 9 500,00 (девет хиляди и петстотин) лв. без ДДС, съответно 11 400,00 (единадесет хиляди и четиристотин) лв. с ДДС. Цената се заплаща от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на етап окончателно плащане, съгласно чл. 3, т.3.4 от договора.

III. Поради техническа невъзможност за интеграция на Регистъра на проектите и дейностите с РОП и отпадналата необходимост за интеграция с ИСАК ONLINE – РЕГИСТЪР, общата цена, посочена в чл. 2, т. 2.1 от Договора да бъде намалена с 11 000 (единадесет хиляди) лв. без ДДС, съответно 13 200,00 (тринадесет хиляди и двеста) лв. с ДДС.

IV. Предвид измененията по т. I и т. II, общата цена на договора, посочена в чл. 2, т.2.1. се преизчислява на 366 500,00 (триста шестдесет и шест хиляди и петстотин) лв. без ДДС, съответно на 439 800 (четиристотин тридесет и девет хиляди и осемстотин лева) с ДДС.

V. Всички останали клаузи на Договор № 75 от 18.07.2019 г., остават без изменение.

VI. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор № 75 от 18.07.2019 година.

Допълнителното споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Заличено на основание Регламент /ЕС/2016/679

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КИРИЛ ДОЙЧИНОВ
Главен секретар
на ДА "Електронно управление"

ТАТЯНА НИКОЛОВА
Директор на дирекция
„Бюджет, Финанси и
управление на собствеността“

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Заличено на основание Регламент
КАЛОЯН БОЙКОВ КРУМОВ
Изпълнителен директор
на "ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ЕАД"

Заличено на основание Регламент /ЕС/2016/679