
Проект BG05SFOP001-1.001

Инвентаризация на информационно-

комуникационната инфраструктура 

за нуждите на електронното 

управление

Обща стойност на проекта: 2 425 140,00 лв., от които 2 061 369,00 лв.

европейско и 363 771,00 лв. национално съфинансиране.

Срок на изпълнение: 29 месеца



Основна цел на проекта 

Извършване на инвентаризация (одит) на ресурсите на ИКИ на

централната, областната и общинската администрация, с изключение на

администрацията от сектор „Правосъдие“, за структуриране на

информацията и данните в подкрепа на изпълнението на Стратегията за

развитие на електронното управление в Република България с оглед на

оптимизиране на разходите и изграждане на средата за електронно

управление (ЕУ).



Специфични цели

o Осигуряване на данни за бъдещи стратегически интервенции чрез

съставяне на "карта" на ресурсите на ИКИ на администрацията за

нуждите на ЕУ към настоящия момент

o Създаване на предпоставки за налагане на модел за следене и

оптимизиране на разходите за изграждане и поддържане на

интегрирана среда за развитие и функциониране на системата на ЕУ

o Извършване на пълен преглед на състоянието на ИКТ,

информационните системи (ИС) и услуги и свързаните с тях процеси

на администриране в РБ

o Надграждане и внедряване на разработената от Министерство на

правосъдието (МП) информационна система за одит на ресурсите на

ИКИ и изграждане на Регистър на информационни ресурси на

администрацията



Нормативна  и 

стратегическа рамка 

o Национална програма за развитие „България 2020“

o Стратегия за развитие на електронното управление в Република
България 2014-2020 г.

o Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на
електронното управление за периода 2014-2020 г.

o Закон за електронното управление - чл. 7е, чл. 7ж и § 47 от преходни
и заключителни разпоредби

o ОПДУ - стратегически приоритет 4 „Добро управление и достъп до
качествени административни услуги“, подприоритет
„Административна ефективност и електронно управление“ на
Споразумението за партньорство

o Договор с УО на ОПДУ за изпълнение на проекта



Дейности по Проект

BG05SFOP001-1.001

 Дейност 1. Адаптиране на изготвената от Министерство на
правосъдието „Методика за инвентаризация на ИКТ ресурсите в
системата на правосъдието“ за нуждите на ДАЕУ

 Дейност 2. Надграждане и внедряване на разработената от
Министерство на правосъдието информационна система за одит на
ИКТ ресурсите и изграждане на Регистър на информационните
ресурси

 Дейност 3. Провеждане на инвентаризация по места, въвеждане,
валидиране и анализ на данните чрез автоматизирана
информационна система (АИС) на ресурсите на ИКИ

 Дейност 4. Организация на дейностите по информация и публичност
на проекта



Дейност 1. Адаптиране на изготвената от 

Министерство на правосъдието „Методика за 

инвентаризация на ИКТ ресурсите в системата 

на правосъдието“ за нуждите на ДАЕУ

Адаптираната методика осигурява инстументариума за извършване на
инвентаризацията, съдържащ допълнение на важната информация за:

o изискване за функционалност за съхранение и управлението на всички
налични данни

o подход за изчерпателното инвентаризиране и каталогизиране на
наличните ресурси в държавната адмнистрация

o спецификите в детайли при инвентаризирането на ресурсите на ИКИ на
различните администрации, включително и на съществуващата Единна
електронна съобщителна мрежа, поддържана и експлоатирана от ДАЕУ



Дейност 1. Адаптиране на изготвената от 

Министерство на правосъдието „Методика за 

инвентаризация на ИКТ ресурсите в системата 

на правосъдието“ за нуждите на ДАЕУ

Адаптираната методика осигурява инстументариума за извършване
на инвентаризацията, съдържащ допълнение на важната
информация за:

o техническите параметри на работните станции и сървърите, годината
им на производство, модел и т.н.

o наличните лицензи за различните софтуерни продукти

o инфраструктурата, системите и услугите финансирани по проекти от
други източници, извън тези, съдържащи се в ИСУН

o наличният квалифициран персонал за опериране, управление и
поддръжка на информационните ресурси



Дейност 1. Адаптиране на изготвената от 

Министерство на правосъдието „Методика за 

инвентаризация на ИКТ ресурсите в системата 

на правосъдието“ за нуждите на ДАЕУ

Резултат:

 Адаптирана метдика за инвентаризация на ресурсите на ИКИ на

централните, областните и общинските администрации



Дейност 2. Надграждане и внедряване на 

разработената от Министерство на 

правосъдието информационна система за одит 

на ИКТ ресурсите и изграждане на Регистър на 

информационните ресурси

Надграждането и внедряването на изградената от МП АИС за
инвентаризация на ресурсите на ИКИ включва:

o служебен интерфейс за връзка на ИС с интегрирана информационна
система на държавната администрация (ИИСДА), с осигурена
функционалност за автоматична проверка на данни и засичане на
информация

o интегриране на системата с модул е - автентикация

o изграждане на уеб базиран Регистър на информационните ресурси

o заложено е изискване на висока устойчивост, прозрачност и
оперативна съвместимост



Дейност 2. Надграждане и внедряване на 

разработената от Министерство на 

правосъдието информационна система за одит 

на ИКТ ресурсите и изграждане на Регистър на 

информационните ресурси

Надграждането и внедряването на изградената от МП АИС за

инвентаризация на ресурсите на ИКИ включва:

o разработване на концепция за внедряване на ИС с основни

изисквания за: поддържане на функционалност за съхранение и

управление на всички данни, включени в Методиката за

инвентаризация на ресурсите на ИКИ; генериране на справки и отчети

с различни разрези и поддрържане на версии и дневник на промените

o въвеждане на данните в структуриран вид в ИС, съгласно

Предварителните условия за допустимост на проекти за ЕУ, като

гаранция за съвместимост със системите, разработвани от другите

бенефициенти



Дейност 2. Надграждане и внедряване на 

разработената от Министерство на 

правосъдието информационна система за одит 

на ИКТ ресурсите и изграждане на Регистър на 

информационните ресурси

Разработване, тестване и внедряване на Регистър на

информационните услуги, който да бъде уеб базиран и да съдържа:

o информационните ресурси, с които разполагат административните

органи (хардуер, мрежово оборудване, софтуер, вкл. лицензи), в т.ч.

придобити по проекти, финансирани от ЕСИФ или други финансови

източници с изключение на тези, чието предназначение е за работа и

съхранение на класифицирана информация

o информационни ресурси на ЕЕСМ на държавната администрация и за

нуждите на националната сигурност



Дейност 2. Надграждане и внедряване на 

разработената от Министерство на 

правосъдието информационна система за одит 

на ИКТ ресурсите и изграждане на Регистър на 

информационните ресурси

Разработване, тестване и внедряване на Регистър на

информационните услуги, който да бъде уеб базиран и да съдържа:

o годишни планове за обновяване на информационните ресурси на

администрациите, индикативните стойности и срокове, в които да

бъдат реализирани

o интеграция в реално време с ИИСДА и Модула за е - автентикация

o разработено онлайн ръководство за работа с регистъра,

предназначено за администраторите на профили в регистъра



Дейност 2. Надграждане и внедряване на 

разработената от Министерство на 

правосъдието информационна система за одит 

на ИКТ ресурсите и изграждане на Регистър на 

информационните ресурси

Провеждане на обучение за минимум 140 служители с

продължителност не повече от 45 календарни дни (общо за всички

140 обучаеми) в три панела:

o панел “Операционни системи“ – 1 ден

o панел “Информационни системи“ – 1 ден

o панел “Работа с АИС за инвентаризация на ресурсите на ИКИ и

запознаване с Регистъра на информационните ресурси“ – 3 дни



Дейност 2. Надграждане и внедряване на 

разработената от Министерство на 

правосъдието информационна система за одит 

на ИКТ ресурсите и изграждане на Регистър на 

информационните ресурси

Очаквани резултати:

 Въведена информационна система за одит на ресурсите на ИКИ на

централната, областната и общинската администрация

 Разработен и внедрен Регистър на информационните ресурси

 Обучени 140 служители от ДАЕУ за провеждане на инвентаризацията,

работа с информационната система за одит на ресурсите на ИКИ и

Регистъра на информационните ресурси



Дейност 3. Провеждане на 

инвентаризация по места, въвеждане, 

валидиране и анализ на данните чрез АИС на 

ресурсите на ИКИ

Дейността обхваща централните, областните и общинските
администрации, с изключение на администрациите от сектор
„Правосъдие“:

o инвентаризиране чрез физическо посещение на около 2534 локации в
576 администрации на територията на България

o инвентаризиране чрез алтернативни методи на всички допълнителни
локации, които ще бъдат установени в хода на изпълнение на
дейността

o Автоматично извличане на информацията с баркод четци от екипи на
Бенефициента и Изпълнителя, а където това е невъзможно същата
да бъде събирана в разработена среда за попълване онлайн

o Вписване на всички данни в Регистъра на информационните услуги



Дейност 3. Провеждане на 

инвентаризация по места, въвеждане, 

валидиране и анализ на данните чрез АИС на 

ресурсите на ИКИ

Очакван резултат:

 Инвентаризирани 576 централни, областни и общински

администрации на територията на България



Дейност 4. Организация на 

дейностите по информация и публичност 

на проекта

Дейността цели да информира участниците и всички

заинтересовани страни, както и широката общественост за целите

на проекта чрез:

o провеждане на две публични медийни събития за представяне на

проекта и на резултатите от него

o изработване дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на

рекламно-информационни материали

o две публикации в национални печатни или електронни медии



Дейност 4. Организация на 

дейностите по информация и публичност 

на проекта

Очаквани резултати:

 Проведено 1 бр. встъпително и 1 бр. заключително пубично събитие

за по 50 участници

 Две публикации в национални печатни или електронни медии

 Изработен и публикуван онлайн банер

 Изработени 20 бр. плакати

 Изработени 2 бр. ролбанери

 Изработени 100 бр. химикалки с флаш памет



Очаквани обществени 

резултати след окончателно 

реализиране на проекта

o Повишаване на прозрачността чрез публичен достъп до всички

проектни идеи в рамките на електронното управление, както и техния

статус, бюджет, индикативни дейности, утвърдени проекти, план и

други

o Оптимизиране на разходите за ИКТ в администрацията

o Подобряване на проследимостта на проектите в администрацията

o Предотвратяване на повторна реализация на идентични проекти
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